

## অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড

ই-গভর্ন্যান্স ও উন্নাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর ৪ৰ্থ ত্ৰৈমাসিক স্ব-মূল্যায়ন প্ৰতিবেদন (এপ্ৰিল, ২০২৩ থেকে জুন, ২০২৩)


ক্রম	কর্মসম্পাদন কেন্দ্ৰ	মান	কাৰ্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকেৰ মান	লক্ষ্যমাত্ৰা ২০২২-২০২৩					৪ৰ্থ ত্ৰৈমাসিক এ অৰ্জন
							অসাধাৰণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানেৰ নিয়ে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	[১] ই- গভৰ্ন্যান্স ও উন্নাবন সংক্ৰান্ত কাৰ্যক্রমেৰ বাস্তবায়ন জোৱাদারকৰণ	৩০	[১.১] সেৱা সহজিকৰণ/ ডিজিটাইজেশনেৰ উন্নাবনী ধাৰণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেৱা সহজিকৰণ/ ডিজিটাইজেশনেৰ মাধ্যমে নৃনতম একটি উন্নাবনী ধাৰণা বাস্তবায়িত	তাৰিখ	১০	০৪/০৫/২০২৩	১১/০৫/২০২৩	১৮/০৫/২০২৩	২৫/০৫/২০২৩	৩১/০৫/২০২৩	অত্ৰ ব্যাংকেৰ উন্নাবনী প্ৰকল্প ‘অগ্রণী বাটপট ক্যাশ’ সেৱাটিৰ কাৰ্যক্রম শাখা পৰ্যায়ে চলমান রয়েছে। যাৰ প্ৰমাণক ৩য় ত্ৰৈমাসিক রিপোর্ট এৰ সাথে প্ৰেৰণ কৰা হয়েছে। (প্ৰমাণক সংযুক্ত)
			[১.২] ইতৎপূৰ্বে বাস্তবায়িত উন্নাবনী ধাৰণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেৱাৰ ডাটাবেজ প্ৰস্তুত কৰা এবং সেৱাসমূহ চালু রাখা	[১.২.১] ইতৎপূৰ্বে বাস্তবায়িত উন্নাবনী ধাৰণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেৱাৰ ডাটাবেজ প্ৰস্তুতকৃত	তাৰিখ	২	১৩/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	১০/১১/২০২২	--	--	গত ০৩/১০/২০২২ তাৰিখ প্ৰদত্ত ছক মোতাবেক ডাটাবেজ তৈৰি কৰে আৰ্থিক প্ৰতিঠান বিভাগে প্ৰেৰণ কৰা হয়েছে। (প্ৰমাণক সংযুক্ত)
			[১.২.২] ইতৎপূৰ্বে বাস্তবায়িত উন্নাবনী ধাৰণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেৱাসমূহ চালুকৃত	[১.২.২.১] ইতৎপূৰ্বে বাস্তবায়িত উন্নাবনী ধাৰণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেৱাসমূহ চালুকৃত	তাৰিখ	৭	০৪/০৫/২০২৩	১১/০৫/২০২৩	১৮/০৫/২০২৩	২৫/০৫/২০২৩	৩১/০৫/২০২৩	১০টি সেৱাৰ মধ্যে ১১টি সেৱা চালু রয়েছে। বাকী ২টি সেৱা চালু কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলমান। (প্ৰমাণক সংযুক্ত)
			[১.৩] ই-নথিৰ ব্যবহাৰ বৃক্ষি	[১.৩.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৮	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	৬০%	৮৬.১২% (প্ৰমাণক সংযুক্ত)
			[১.৪] ৪ৰ্থ শিল্প বিপ্লবেৰ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/কর্মপৰিকল্পনা প্ৰণয়ন এবং বিষয়তত্ত্বিক কৰ্মশালা আয়োজন	[১.৪.১] ৪ৰ্থ শিল্প বিপ্লবেৰ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/কর্মপৰিকল্পনা প্ৰণীত	তাৰিখ	৮	৩১/১০/২০২২	১৬/১১/২০২২	৩০/১১/২০২২	১৫/১২/২০২২	২৯/১২/২০২২	৪ৰ্থ শিল্প বিপ্লবেৰ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অত্ৰ ব্যাংকেৰ কর্মপৰিকল্পনা বিগত ৩০/১০/২০২২ তাৰিখ প্ৰণয়ন কৰে আৰ্থিক প্ৰতিঠান বিভাগে প্ৰেৰণ কৰা হয়েছে। উক্ত কর্মপৰিকল্পনাৰ অংশ হিসেবে গত ২১/০৫/২০২৩ ও ১৩/০৬/২০২৩ তাৰিখ ৪ৰ্থ শিল্প বিপ্লবেৰ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ০২টি সত্যবিনিয়োগ সভা এবং ইনোভেশন টিমেৰ ০৩টি সভা আয়োজন কৰা হয়েছে। (প্ৰমাণক সংযুক্ত)
			[১.৪.২] ৪ৰ্থ শিল্প বিপ্লবেৰ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়তত্ত্বিক কৰ্মশালা আয়োজন	[১.৪.২.১] ৪ৰ্থ শিল্প বিপ্লবেৰ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়তত্ত্বিক কৰ্মশালা আয়োজন	সংখ্যা	৩	৫	--	১	--	--	গত ১৯/১০/২০২২ ও ১০/০১/২০২৩ তাৰিখ যথাক্রমে ৪ৰ্থ শিল্প বিপ্লবেৰ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৰণীয় বিষয়ে ০২টি কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হয়েছে। যাৰ প্ৰমাণক ৩য় ত্ৰৈমাসিক রিপোর্ট এৰ সাথে প্ৰেৰণ কৰা হয়েছে।
২	[২] প্ৰাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃক্ষি	২০	[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৰণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (ত্ৰৈমাসিক ভিত্তিতে)	সংখ্যা	৬	৬	৫	৮	৩	২	ত্ৰৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকৃত (প্ৰমাণক সংযুক্ত)

(১) (২)

## অঞ্চলী ব্যাংক লিমিটেড

**ই-গভর্নান্স ও উত্তাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর ৪ৰ্থ ত্ৰৈমাসিক স্ব-মূল্যায়ন প্ৰতিবেদন (এপ্ৰিল, ২০২৩ থেকে জুন, ২০২৩)**

ক্রম	কর্মসূচী ক্ষেত্ৰ	মান	কাৰ্যক্ৰম	কর্মসূচী সূচক	একক	কর্মসূচী সূচকেৰ মান	লক্ষ্যমাত্ৰা ২০২২-২০২৩					৪ৰ্থ ত্ৰৈমাসিক এ অৰ্জন
							অসাধাৰণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানেৰ নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
[২.২] ই-গভর্নান্স ও উত্তাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্ৰশিক্ষণ আয়োজিত	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্ৰশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৩	৩	২	১	--	--	--	"নাগৱৰিক সেবায় উত্তাবন" বিষয়ে গত ২৬-২৭ মে' ২০২৩ তাৰিখ ০২(দুই) দিনেৰ একটি প্ৰশিক্ষণ আয়োজিত। "মেন্টৱিং" বিষয়ে গত ১২-১৩ মে' ২০২৩ ০২(দুই) দিনেৰ একটি এবং গত ৯ জুন' ২০২৩ তাৰিখ ০১(এক) দিনেৰ একটি প্ৰশিক্ষণ সম্পন্ন কৰা হয়েছে।
		[২.২.২] ই-গভর্নান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নেৰ জন্য বৰাদ্বৃত অৰ্থ বায়িত	%	৩	৮০%	৭০%	৬০%	৫৫%	৫০%	মোট বৰাদ্বৃত বাজেটেৰ ৯৩% ব্যয়িত		
		[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনাৰ অৰ্ধবাৰ্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্ৰতিবেদন মন্ত্ৰিপৰিষদ বিভাগে প্ৰেৰিত	তাৰিখ	৩	১৫/০১/২০২৩	২২/০১/২০২৩	৩১/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	১৬/০২/২০২৩	প্ৰমানকসহ আৰ্থিক প্ৰতিষ্ঠান বিভাগে প্ৰেৰণ কৰা হয়েছে।		
		[২.২.৪] আওতাধীন দষ্টৱ/সংস্থাৰ অৰ্ধবাৰ্ষিক স্ব- মূল্যায়ন প্ৰতিবেদন পৰ্যালোচনা সংক্রান্ত প্ৰতিবেদন মন্ত্ৰিপৰিষদ বিভাগে প্ৰেৰিত	তাৰিখ	২	৩১/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	১৬/০২/২০২৩	২৩/০২/২০২৩	২৮/০২/২০২৩	প্ৰেৰণ কৰা হয়েছে।		
		[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত নৃনতম একটি উদ্যোগ পৰিদৰ্শনকৃত	তাৰিখ	৩	৩১/০৫/২০২৩	৩০/০৬/২০২৩	--	--	--	গত ০৯/০২/২০২৩ তাৰিখে বাগেৰহাট জেলাৰ মংলায় অবস্থিত Energon Renewables (BD) Ltd. কৰ্তৃক পৰিচালিত ১৩৪.৩ মেগাওয়াট বিদ্যুত উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন দেশেৰ অন্যতম বৃহৎ Green solar park প্ৰকল্পটি পৰিদৰ্শন কৰা হয়। যাৰ প্ৰমাণক ৩য় ত্ৰৈমাসিক রিপোর্ট এৰ সাথে প্ৰেৰণ কৰা হয়েছে।		

  
**ANWARUL ISLAM**  
 Principal Officer  
 Information Technology & MIS Division  
 Agrani Bank Limited  
 Head Office, Dhaka.

  
**Joydev Chandra Halder**  
 Senior Principal Officer, SS No-995C  
 Information Technology & MIS Division  
 Agrani Bank Limited  
 Head Office, Dhaka