

## অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড

**ই-গতুর্ণিক ও উভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২**  
(০১ জানুয়ারী- ৩১ মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত) তথ্য প্রযোগিক অর্জন

অক্ষয়মাত্রা ২০২১-২০২২								
ক্রম সংখ্যা	কর্মসূচির নাম	কর্মসূচির কার্যক্রম	কর্মসূচির সম্পাদন	একক	কর্মসূচির সূচকের মান	অসাধারণ	উত্তম	চলাতে মান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	[১] ই-গতুর্ণিক ও উভাবন সংক্রান্ত কর্মসূচির বাস্তবায়ন জোরাবর্ধন	[১.১] ই-গতুর্ণিক ও উভাবন সংক্রান্ত কর্মসূচির বাস্তবায়ন জোরাবর্ধন	[১.১.১] উভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন [১.১.২] একটি নতুন উভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত [১.১.৩] সেবা সহজীকরণ [১.১.৪] ইত্যাপূর্বে বাস্তবায়িত উভাবনী ধারণা সংক্রান্ত ডিজিটাইজড সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সত্ত্বা [১.১.৫] ই-নথীর ব্যবহার বৃক্ষি	তারিখ	৫	১৬/০৩/২০২২	১৪/০৪/২০২২	০৫/০৫/২০২২
	[১.২] সেবা সহজীকরণ	[১.২.১] একটি সেবা সহজীকৃত [১.২.২] সেবা ডিজিটাইজডেশন [১.২.৩] সেবা ডিজিটাইজডেশন	তারিখ	৫	২৫/০২/২০২২	০৪/০৩/২০২২	২৫/০৩/২০২২	গত ২৪/০২/২০২২ তারিখ সেবা সহজীকরণের তথ্য আর্থিক প্রতিশ্রুতি বিভাগে প্রেরিত
	[১.৩] সেবা ডিজিটাইজডেশন	[১.৩.১] শুল্কে একটি সেবা ডিজিটাইজডেশন [১.৩.২] শুল্কে একটি সেবা ডিজিটাইজডেশন	তারিখ	৫	৩০/০২/২০২২	১৫/০৩/২০২০	২০/০৩/২০২২	গত ২২/০২/২০২১ তারিখ সেবা ডিজিটাইজডেশনের তথ্য আর্থিক প্রতিশ্রুতি বিভাগে প্রেরিত
	[১.৪] ইত্যাপূর্বে বাস্তবায়িত উভাবনী ধারণা সংক্রান্ত ডিজিটাইজড সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সত্ত্বা	[১.৪.১] সত্তা আয়োজিত [১.৪.২] সত্তা আয়োজিত	তারিখ	৪	৩০/০৩/২০২১	১৫/০৩/২০২১	৩০/০৩/২০২১	আয়োজিত এবং যা ১য় দ্রেপাসক প্রতিবেদনে রিপোর্ট করা হয়েছে। গত ২৪/০৩/২০২১ তারিখে আর্থিক প্রতিবেদনে রিপোর্ট করা হয়েছে।
	[১.৫] ই-ফাইল লোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৬	৮০%	৭০%	৫০%		৮২%
	[১.৬] ৪ৰ্থ শিল্প বিপ্লবের চালেঙ্গ যোকারেবেলায় কর্মশালা বিষয়ে অবস্থিত্ববরণ সংস্করণশালা আয়োজন	সংখ্যা	৮	৮	০	২		৪ৰ্থ শিল্প বিপ্লবের চালেঙ্গে যোকারেবেলায় কর্মশালা বিষয়ে তথ্য কর্মশালা গত ০৪/০৩/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
	[২.১] তথ্য বাস্তবায়ন হালনাগাদকরণ	সংখ্যা	৮	৮	০	২		হালনাগাদকরণ
	[২.১.১] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াত দক্ষতা বৃক্ষি	সংখ্যা	২	২	১	-		বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি <a href="https://www.agranibank.org/index.php/home/innovation">https://www.agranibank.org/index.php/home/innovation</a> এবং <a href="http://www.egranidarpon.org/">http://www.egranidarpon.org/</a> এ প্রক্রিয়াত ও হালনাগাদকরণ।
	[২.১.২] ই-গতুর্ণিক ও উভাবন জোরাবর্ধন	সংখ্যা	০	০	২	১		“ন্যাগরিক সেবায় উভাবন” বিষয়ে গত ০৫/০৩/২০২২ তারিখে একটি কর্মশালা আয়োজিত হয়েছে এবং সেটি মোতাবেক অবশিষ্ট কর্মশালা/প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রযোগিক কর্মশালা আয়োজিত হয়েছে।
	[২.২] ই-গতুর্ণিক ও উভাবন জোরাবর্ধন	সংখ্যা	২	২	১	-		অসমীয়া বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রযোজন আয়োজিত
	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রযোজন	সংখ্যা	০	০	২	১		অসমীয়া বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রযোজন আয়োজিত

*Minalara Halde*  
Senior Principal Officer, S/S No-995/  
Information Technology & MIS Division  
Agrani Bank Limited  
Head Office Dhaka

*Minalara Halde*  
কাজী আমিনুল হক  
সহকারী মহান্যবস্থপর্ক  
সংস্কৃত এবং এমআইটিএম  
অসমীয়া বাস্তবায়ন সংক্রান্ত  
অসমীয়া বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রযোজন  
আয়োজিত এবং এমআইটিএম প্রযোজন  
অসমীয়া বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রযোজন  
আয়োজিত এবং এমআইটিএম প্রযোজন

*Minalara Halde*  
আফজাল হোসেন  
সহকারী মহান্যবস্থপর্ক  
সংস্কৃত এবং এমআইটিএম  
অসমীয়া বাস্তবায়ন সংক্রান্ত  
অসমীয়া বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রযোজন  
আয়োজিত এবং এমআইটিএম প্রযোজন

অঞ্চলী বাংক লিমিটেড

ই-গত্যন্ত্র ও উভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২  
(০১) অস্টোবর- ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত) ২য় প্রেমাণিক অর্জন

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কার্যক্রম	লক্ষ্যযোগাযোগ ২০২১-২০২২				
			কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের সান	তথ্যাবরণ	
ক্র.	ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	কর্মসম্পাদন সূচকের সান	তথ্যাবরণ	উন্নতি মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	
১.১.২.২.১.২.৩	কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দত অর্থ বাস্তবায়ন অঞ্চলিক পর্যালোচনা সংকৃত সত্ত্ব আর্যাঙ্গিত	জন্ম বরাদ্দত অর্থ বাস্তবায়ন অঞ্চলিক পর্যালোচনা সংকৃত সত্ত্ব আর্যাঙ্গিত	৮%	৩	১০%	৮০%	
১.১.২.২.৪	কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অঞ্চলিক প্রতিশেষন মান্ত্রিগণ বিভাগে হাইকোর্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	জন্ম বরাদ্দত অর্থ বাস্তবায়ন অঞ্চলিক প্রতিশেষন মান্ত্রিগণ বিভাগে হাইকোর্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	জন্ম বরাদ্দত অর্থ বাস্তবায়ন অঞ্চলিক প্রতিশেষন মান্ত্রিগণ বিভাগে হাইকোর্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	৩	৩	২	১
১.১.২.৫	দেশে/বিদেশ বাস্তবায়ন আন্তর্ম্মে একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	জন্ম বরাদ্দত অর্থ বাস্তবায়ন আন্তর্ম্মে একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	জন্ম বরাদ্দত অর্থ বাস্তবায়ন আন্তর্ম্মে একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	৩	৩	৩	-

*Chandra Halde*  
Oydev Chandra Halde  
Senior Principal Officer SS No-955  
Information Technology & MIS Division  
Agrani Bank Limited  
Head Office, Dhaka

*Chandra Halde*  
কার্জনী আর্ম পুল ইন্ডিপেন্ডেন্ট  
সহকারী মহাপরিষদ কার্যকলাপ  
সভাট এক এমআইএস ডিভিশন  
জন্ম বরাদ্দত বিভাগের  
অধীন কার্যালয়, ঢাকা।

*Chandra Halde*  
জন্ম বরাদ্দত  
কর্মপরিকল্পনা  
বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া  
পর্যালোচনা  
কর্মসম্পাদন  
সূচক

শঃ আফগানিস্তান হোস্টেল  
কর্মপরিকল্পনা  
বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া  
পর্যালোচনা  
কর্মসম্পাদন  
সূচক

গত ১৩/০২/২০২১ তারিখ বস্তুর হাইকোর্ট সিটি (কালিয়াকেব হাইকোর্ট)  
পার্ক প্রকল্প পরিদর্শন কর্তৃপক্ষের অঙ্গ মাত্র জন্ম বরাদ্দত বাস্তবায়ন অঞ্চলিক  
পরিচালক বরাবর চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে।